

令和5年度事業(担当役員配置)計画年間スケジュール(案)

2023/05/27

月	事業名称	日程(記載なきは調整中)	担当役員配置他
5	新年度事業確認等調整臨時役員会 No.1(開催済)	R05/05/27	招集:部会長(役員全員)
6	新年度初会合	R05/06/03 10:00- 第1回目の月例会議	部員全員(新役員の了承) 役員候補の推薦と了承
	ガイド及びマニュアル・手順書 内容説明	避難所開設手順書の説明	中村プロジェクトリーダーから部員への 説明
7	「松葉町地域災害対策協議会全体会議」開催準備	R05/07/01 10:00- 7月度月例会議	左記全体会議の準備/全役員
	上議題確認等調整臨時役員会 No.2/会議開催	学校の夏休み中 R05/07/下旬 or 8月中旬	全役員+部員有志
8	トランシーバ交信訓練		T.C 訓練/事務局、全部員
	昨年度「災害時の町会内での困り事」の洗出し報告	R05/08/05 10:00- 8月度月例	在宅避難チーム/高橋リーダーのもと 前年度実施していた「災害時の町会内での困り事」の洗出し作業後の、町会で支援・対応する項目のリストアップからその方策の提案まで進めて、年内に「成果品」を提示できるところまで、約5か月間で進展させたい。この間で各町会の備蓄資材リストの提供を受けて全体の集計を行いたい
9	個々の困り事をグループ内で深掘りして解決案を提示	R05/09/02 10:00 9月度月例	
10	前月に同じ	R05/10/07 10:00 10月度月例	
11	部会としては前月に同じ 松葉小学校2校の避難所	R05/11/04 10:00 11月度月例	
12	開設手順書の刊行 「困り事」集計と対策提案	R05/12/02 10:00 12月度月例	
1	学校施設の避難所開設 シュミレーション(開設体験)	学校の冬休み中に R06/01/06 1月度月例	マニュアルPJチーム/内容最終調整 (部員全員)
2	講習会(内容未定)	未定	在宅避難チーム
3	松葉地区防災訓練・トランシーバ交信訓練 (避難所開設シュミレーション)	R06/03/17 (町会の方の参加による)	マニュアルPJチーム他、部員全員(サポーターとして)
4	活動内容の年次調整		部員全員

学校・行政制度
トランシーバ
8月中旬

定例の月例会議は毎月第一土曜日に近隣センター2階会議室 A&B で開催

その他の開催事業メニューの提案等

- ・昨年度実施していた各町会の「防災倉庫ミツマー」は、意見調整して実施するか否か決定したい。
- ・2月の講習会は、全くの白紙状態です。コロナ後の状況も含めて調整が必要
- ・8月から12月に掛けての5回の開催事業は、「在宅避難チーム」の委員会開催事業として、その内の1回は大規模災害の被災者を講師としての講演会を実施したい。